Analisis percepatan pelaksanaan proyek renovasi gudang by Yuniar, Veronica Safira
74 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan analisis hasil, maka 
dapat disimpulkan bahwa, untuk mempercepat durasi proyek rehabilitasi 
gudang Urea ZA yang dihasilkan dari metode crashing penambahan 1 jam 
lembur dengan durasi percepatan selama 92 hari dengan biaya penghematan 
biaya sebesar 0,89%. 
 
6.2. SARAN 
1. Untuk obyek penelitian tidak harus pada proyek pembangunan 
gedung, bisa juga pada proyek pembangunan jalan, pembangunan 
jembatan, maupun pembangunan lainnya. 
2. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kepada pihak kontraktor 
untuk melakukan percepatan proyek dengan alternatif jam lembur 
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